## proyectos-institucionales

| nombreProyecto Servicio de Revisión, Análisis Diagnóstico y Remediación del sistema contable del BHN con la finalidad de adecuar sus estados financieros con base a las regulaciones existentes en la República                         | tipoProyecto | fechalnicio | fechaFin   | avance | direccionResponsable                          |
|---|--------------|-------------|------------|--------|---|
| de Panamá.<br>Gestión de desempeño de   | servicios    | 11/10/2021  | 11/11/2022 | 60     | Gerencia Planificacion                        |
| recursos humanos Incorporación de expedientes de adjudicatarios y sus actualizaciones Altos de  | servicios    | 22/08/2022  | 30/03/2023 | 20     | Gerencia Planificacion                        |
| los Lagos<br>Hospedaje de versión IBS<br>1a etapa levantamiento de<br>los Términos de   | servicios    | 03/08/2022  | 03/02/2023 | 50     | Gerencia Planificacion                        |
| Referencia<br>Consultor especialista en<br>desarrollo y creación de<br>unidad de administración   | servicios    | 01/08/2022  | 01/09/2023 | 80     | Gerencia Planificación                        |
| integral de riesgo<br>Aseguramiento de calidad<br>en la implementación de<br>una versión del IBS<br>Datapro, 1a etapa<br>levantamiento de los   | servicios    | 03/02/2022  | 03/02/2023 | 50     | Gerencia Planificación                        |
| Términos de Referencia<br>Servicios contractuales<br>para la inclusión a<br>propiedad horizontal,<br>segregación de<br>apartamentos por numero<br>de fincas y titulación<br>individual de apartamentos<br>del Plan Piloto registral del | servicios    | 01/01/2022  | 01/12/2022 | 80     | Gerencia Planificación                        |
| BHN Servicios contractuales para la segregación y titulación de Lotes para beneficiar a los actuales residentes que ocupan fincas del BHN a través de la modalidad "Asentamientos informales del Plan Piloto Registral                  | servicios    | 16/03/2022  | 16/11/2022 | 80     | Gerencia Planificación                        |
| del BHN<br>Plataforma de seguridad  | servicios    | 03/07/2022  | 03/07/2023 |        | Gerencia Planificación Gerencia Planificación |
| firewall y componentes Proyecto de recuperacion de cartera morosa   | servicios    | 01/04/2022  | 31/12/2022 | 90     | Gerenda Fianilicación                         |
| Provincias Centrales  | servicios    | 01/04/2022  | 01/04/2023 | 40     | Gerencia Planificacion                        |

## proyectos-institucionales

Plan Piloto para la migración de la flota vehicular por fases a la movilidad electrica Fase

movilidad electrica Fase 1 servicios

01/05/2022 31/12/2022

50 Gerencia Planificacion

## proyectos-institucionales

| presupuesto |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
|             |  |  |  |
| 88735       |  |  |  |
| 90000       |  |  |  |
| 82000       |  |  |  |
| 400000      |  |  |  |
| 99000       |  |  |  |
| 99000       |  |  |  |
| 1648900     |  |  |  |
| 3407950     |  |  |  |

1851

0

0