

Proyectos Institucionales	Avance a Diciembre 2020
1.1 Actividad: Servicio de Análisis y diagnóstico para los procesos y estructura organizacional del BHN.	20%
1.2 Actividad: Modernización y optimización de los procesos de recaudación y gestión de recuperación de cartera morosa del BHN.	20%
1.3 Actividad: Desarrollo e Implementación de los Manuales de Riesgos Bancarios (conforme al acuerdo No. 008-2010 de 1 de diciembre de 2010)	20%
1.4 Actividad: Incorporación de expedientes de adjudicatarios/as y sus actualizaciones.	10%
1.5 Actividad: Adquisición de Insumos Varios	100%
1.6 Actividad: Auditoria(s) y Evaluación de Proyecto	50%

1.7 Actividad: Apoyo PNUD (adquisiciones M&E y género)	100%
2.1 Actividad: Actualización de la versión, procesos, productos y servicios de IBS Core Bancario	10%
2.2 Actividad: Incorporación a la Red Telered y ACH	80%
2.3 Actividad: Adquisición de Computadoras	100%
2.4 Actividad: Hospedaje de versión de IBS	70%
2.5 Actividad: Plataforma de seguridad, firewalls y componentes.	20%
2.6 Actividad: Servicio y Gestión de Proyectos y Aseguramiento de la Calidad.	80%
2.7 Actividad: Diseño de una nueva plataforma tecnología para el hospedaje de todos los sistemas informáticos del BHN.	80%
2.8 Actividad: Diseño de una solución institucional de aseguramiento perimetral de sistemas.	20%

<p>2.9 Actividad: Aseguramiento de calidad en la implementación de la nueva versión del IBS DataPro.</p>	<p>80%</p>
<p>2.10 Actividad: Diseño e implementación de Estrategia de digitalización de documentos.</p>	<p>20%</p>
<p>2.11 Actividad: Contratación del Project Management</p>	<p>80%</p>
<p>3.1 Actividad: Servicios Contractuales para la inclusión a Propiedad Horizontal, Segregación de Apartamentos por número de fincas y Titulación Individual de Apartamentos del Plan Piloto Registral del BHN.</p>	<p>20%</p>
<p>4.1 Actividad: Servicios Contractuales para la segregación y titulación de lotes para beneficiar a los actuales residentes que ocupan las fincas del BHN a través de la modalidad "Asentamientos informales" del Plan Piloto Registral del BHN.</p>	<p>20%</p>