

PROYECTOS INSTITUCIONALES	AVANCE A MAYO DE 2021
Actividad 1.1. Consultoría para el análisis y diagnóstico de procesos y las estructuras organizacionales de la Gerencia de Administración y Recursos Humanos de BHN	25%
Actividad 1.2 Consultoría Modernización y optimización de los procesos de recaudación y gestión de recuperación de cartera morosa del BHN	25%
Actividad 1.3 Desarrollo e implementación de los manuales de riesgo bancario y Ley 23	50%
Actividad 1.4 TDR Contratación de la consultoría para la incorporación de expedientes de adjudicatarios y sus actualizaciones,.	10%
Actividad 1.5 Adquisición de Insumos Varios.	100%
Actividad 2.1 Actualización de la versión procesos, productos y servicios de e-IBS Core bancario	10%
Actividad 2.2 Incorporación a la red Telered y ACH cancelada su realización por medio del Proyecto	80%
Actividad 2.3 Adquisición de computadoras,	100%
Actividad 2.4 Hospedaje de la versión de IBS.	80%
Actividad 2.5 Plataforma de seguridad Firewall y componentes	20%
Actividad 2.6 Servicio y Gestión de Proyectos y Aseguramiento de la Calidad.	90%
Actividad 2.7 Diseño de una nueva plataforma tecnológica para el hospedaje de todos los sistemas informáticos del BHN.	100%
Actividad 2.8 Diseño de una solución institucional de aseguramiento perimetral de sistemas	20%
Actividad 2.9 Aseguramiento de calidad en la implementación de una versión del IBS Datapro.	80%
Actividad 2.10 Diseño e implementación de Estrategia de digitalización de documentos	20%
Actividad 2.11 Contratación de Project Manager .	80%
Actividad 3.1 Servicios contractuales para la inclusión a Propiedad Horizontal. Segregación de Apatamentos por número de fincas y Titulación Individual de apartamentos del Plan Piloto Registral del BHN	20%
Actividad 4.1 Servicios contractuales para la segregación y Titulación de lotes para beneficiar a los actuales residentes que ocupan fincas del BHN a través de la modalidad "Asentamientos Informales" del Plan Piloto Registral del BHN	20%