

La Gerencia de Planificación del Banco Hipotecario Nacional tiene a su cargo dar seguimiento al Proyecto de Modernización y Fortalecimiento de la Gestión del Banco Hipotecario Nacional, dentro del cual se ejecutan las siguientes actividades

PROYECTOS INSTITUCIONALES Modernización y Fortalecimiento de la Gestión del Banco Hipotecario Nacional	AVANCE A ENERO 2022
Actividad 1.1. Consultoría para el análisis y diagnóstico de procesos y las estructuras organizacionales de la Gerencia de Administración y Recursos Humanos de BHN	60%
Actividad 1.1.1 Servicio de Revisión, Análisis Diagnóstico y Remediación del sistema contable del BHN con la finalidad de adecuar sus estados financieros con base a las regulaciones existentes en la República de Panamá.	50%
Actividad 1.2 Consultoría Modernización y optimización de los procesos de recaudación y gestión de recuperación de cartera morosa del BHN	50%
Actividad 1.4 Contratación de la consultoría para la incorporación de expedientes de adjudicatarios y sus actualizaciones,.	40%
Actividad 2.1 Actualización de la versión procesos, productos y servicios de e-IBS Core bancario	10%
Actividad 2.4 Hospedaje de la versión de IBS.	80%
Actividad 2.6 Servicio y Gestión de Proyectos y Aseguramiento de la Calidad.	90%
Actividad 2.9 Aseguramiento de calidad en la implementación de una versión del IBS Datapro.	80%
Actividad 2.10 Diseño e implementación de Estrategia de digitalización de documentos	20%
Actividad 2.11 Contratación de Project Manager .	80%
Actividad 3.1 Servicios contractuales para la inclusión a Propiedad Horizontal. Segregación de Apartamentos por número de fincas y Titulación Individual de apartamentos del Plan Piloto Registral del BHN	50%
Actividad 4.1 Servicios contractuales para la segregación y Titulación de lotes para beneficiar a los actuales residentes que ocupan fincas del BHN a través de la modalidad "Asentamientos Informales" del Plan Piloto Registral del BHN	20%
Reemplazo de Plataforma de Impresión y Copiado	95%