

nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin	avance	direccionResponsable	presupuesto
Servicio de Revisión, Análisis Diagnóstico y Remediación del sistema contable del BHN con la finalidad de adecuar sus estados financieros con base a las regulaciones existentes en la República de Panamá.	servicios	11/10/2021	11/11/2022	80	Gerencia Planificacion	88735
Gestión de desempeño de recursos humanos	servicios	22/08/2022	30/03/2023	20	Gerencia Planificacion	90000
Incorporación de expedientes de adjudicatarios y sus actualizaciones Altos de los Lagos	servicios	03/08/2022	03/02/2023	100	Gerencia Planificacion	82000
Hospedaje de versión IBS 1a etapa levantamiento de los Términos de Referencia	servicios	01/08/2022	01/09/2023	100	Gerencia Planificación	0
Hospedaje de versión IBS 2a etapa INICIO EJECUCION	servicios	01/08/2022	01/09/2023	25	Gerencia Planificación	400000
Consultor especialista en desarrollo y creación de unidad de administración integral de riesgo	servicios	03/02/2022	03/02/2023	70	Gerencia Planificación	99000

Aseguramiento de calidad en la implementación de una versión del IBS Datapro, 1a etapa levantamiento de los Términos de Referencia	servicios	01/01/2022	01/12/2022	80	Gerencia Planificación	99000
Servicios contractuales para la inclusión a propiedad horizontal, segregación de apartamentos por numero de fincas y titulación individual de apartamentos del Plan Piloto registral del BHN	servicios	16/03/2022	16/11/2022	80	Gerencia Planificación	1648900
Servicios contractuales para la segregación y titulación de Lotes para beneficiar a los actuales residentes que ocupan fincas del BHN a través de la modalidad "Asentamientos informales del Plan Piloto Registral del BHN	servicios	03/07/2022	03/07/2023	40	Gerencia Planificación	3407950
Plataforma de seguridad firewall y componentes	servicios	01/04/2022	31/12/2022	90	Gerencia Planificación	1851
Proyecto de recuperacion de cartera morosa Provincias Centrales	servicios	01/04/2022	01/04/2023	50	Gerencia Planificacion	0

Plan Piloto para la
migración de la flota
vehicular por fases a la

movilidad eléctrica Fase 1

servicios

01/05/2022

31/12/2022

50 Gerencia Planificación

0